



## REGIONE PIEMONTE

### ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

**DETERMINAZIONE N. 139**

Valenza, 27 aprile 2021

*senza impegno di spesa*  
(Rif. imp. 10248/20 cap. 46691)

#### Oggetto

**Bando 2019 per la riqualificazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della D.G.R. n. 48-8033 del 7 dicembre 2018. Lavori di “*Riqualificazione e riattivazione della Lanca di San Michele nella Riserva Naturale della Lanca di San Michele*”. Approvazione del secondo stato avanzamento lavori e quadro economico aggiornato. C.U.P. H77G19000040002.**

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.17 del 20/1/2021 era stata approvata l'aggiudicazione provvisoria all'impresa Cavit S.p.a. di La Loggia (TO), Regione Rotto 1, Partita IVA e Codice Fiscale 05796670015, a seguito della procedura R.d.O. MEPA n. 2723782, relativamente all'affidamento dei lavori di “Riqualificazione e riattivazione della Lanca di San Michele ai fini dell'incremento del potenziale di biodiversità e del miglioramento della funzionalità fluviale”, ammessi a finanziamento nell'ambito del bando 2019 per la riqualificazione dei corpi idrici piemontesi, ai sensi della D.G.R. n. 48-8033 del 7 dicembre 2018, come risulta dai documenti di riepilogo generati automaticamente dalla piattaforma MEPA;
- l'importo a base di offerta era di € 115.246,15, oltre ad € 5.982,29 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con la medesima determinazione sopra richiamata era stata autorizzata la consegna anticipata in via di urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.), nelle more del perfezionamento delle verifiche e procedure amministrative, nonché della stipula formale del contratto sulla piattaforma MEPA, ed era stato dato atto che l'importo di aggiudicazione, sulla base del ribasso presentato in sede di offerta del 9,1230%, pari a € 104.732,24, oltre ad € 5.982,29 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 110.714,53 oneri fiscali esclusi, complessivamente € 135.071,73 oneri fiscali compresi (IVA 22%), trovava copertura economica nell'ambito dell'impegno di spesa n. 248/2020 (ora 10248/20) già assunto con determinazione dirigenziale di autorizzazione a contrarre n. 197 del 30/11/2020;
- il 25/1/2021 era stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, in via di urgenza, fra il direttore dei lavori e il responsabile dei lavori per conto dell'impresa, stabilendo come data di inizio effettivo il giorno stesso;
- con determinazione dirigenziale n. 83 del 5/3/2021, a seguito di perfezionamento delle verifiche e procedure amministrative, era stata confermata l'aggiudicazione definitiva all'Impresa Cavit S.p.a. con sede in La Loggia (TO), Regione Rotto 1, partita IVA

05796670015, in relazione all'affidamento dei lavori di "Riqualificazione e riattivazione della Lanca di San Michele ai fini dell'incremento del potenziale di biodiversità e del miglioramento della funzionalità fluviale", nell'ambito del bando 2019 per la riqualificazione dei corpi idrici piemontesi, ai sensi della D.G.R. n. 48-8033 del 7 dicembre 2018;

- il 15/3/2021 è stato inserito, sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il documento di stipula firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento che, unitamente "all'offerta del fornitore abilitato" e al capitolato speciale di appalto, che lo disciplina, costituisce a tutti gli effetti contratto di appalto, ai sensi dell'art. 53 comma 4 delle regole di accesso al Mercato elettronico;
- con determinazione dirigenziale n. 107 del 24/3/2021 erano stati approvati i documenti contabili relativi al primo stato di avanzamento dei lavori in oggetto, autorizzando la liquidazione delle competenze spettanti all'Impresa esecutrice per un importo netto di € 81.684,33 o.f.e., complessivamente € 99.654,88 oneri fiscali compresi (IVA 22%), che trova copertura nell'impegno di spesa 10248/20 cap. 46691;

visti i seguenti documenti di contabilità relativi al 2° SAL, redatti dal Direttore dei lavori Dott. Dario Grua (prot. Ente-Parco n. 1515.6-4-2021), sottoscritti dal Direttore dei lavori e dal responsabile per conto dell'Impresa:

- libretto misure;
- registro di contabilità;
- stato di avanzamento;

vista inoltre la bozza del relativo certificato di pagamento inviata con la suddetta documentazione contabile dal Direttore dei lavori, successivamente confermato da parte del Responsabile del procedimento;

considerato che, sulla base dei suddetti documenti, risulta un importo di stato di avanzamento, al netto del ribasso del 9,123%, di € 98.652,94, comprensivi di € 5.384,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da cui deriva un importo liquidabile, al netto delle ritenute di legge e dei precedenti pagamenti, pari a € 8.008,97 oneri fiscali (IVA 22%) esclusi;

ritenuto necessario approvare la documentazione contabile e autorizzare la liquidazione delle competenze spettanti all'Impresa Cavit S.p.a. di La Loggia (TO), Regione Rotto 1, Partita IVA e Codice Fiscale 05796670015, al netto dei precedenti pagamenti, per un importo di € 8.008,97 o.f.e., complessivamente € 9.770,94 oneri fiscali compresi (IVA 22%), che trova copertura nell'impegno di spesa 10248/20 cap. 46691;

considerato che, allo stato attuale, il quadro economico relativo all'intervento nel suo insieme, è sempre quello già approvato con precedente determinazione dirigenziale n. 197 del 30/11/2020 di autorizzazione a contrarre, che, al netto del ribasso di aggiudicazione del 9,123% risulta così aggiornato:

<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>		
opere soggette a ribasso	€ 115.246,15	
opere al netto del ribasso del 9,123%	€ 104.732,24	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.982,29	
<b>TOTALE LAVORI in contratto dopo aggiudicazione</b>	<b>€ 110.714,53</b>	<b>€ 110.714,53</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA sui lavori	€ 24.357,20	
Accantonamento per eventuali imprevisti iva compresa	€ 1.945,95	
Analisi di laboratorio per la certificazione delle terre e rocce da scavo (d.lgs. 152/06)	€ 2.065,22	

<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>		
Assistenza archeologica compreso spese logistiche e contributive	€ 2.454,40	
Spese tecniche	€ 11.815,46	
Contributi cassa previdenziale sulle spese tecniche	€ 236,31	
IVA sulle spese tecniche	€ 2.651,39	
Spese varie (pubblicità, accantonamenti per legge, accordi bonari ecc.)	€ 2.900,00	
accantonamento obbligatorio ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche) 2% dei lavori da progetto	€ 2.424,57	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 50.850,50</b>	<b>€ 50.850,50</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO</b>		<b>€ 161.565,03</b>
<b>TOTALE MASSIMO FINANZIAMENTO</b>		<b>€ 174.392,00</b>

tutto ciò premesso

### IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.);

vista la L.R. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con D.P.G.R. del 5/12/2001 n. 18/R;

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*";

visto l'art. 20 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora vigente ed applicabile);

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell'Ente-Parco con propria deliberazione n. 39 del 30/11/2020;

### **DETERMINA**

di approvare i documenti contabili relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori di "*Riqualficazione e riattivazione della Lanca di San Michele ai fini dell'incremento del potenziale di biodiversità e del miglioramento della funzionalità fluviale*", nell'ambito del bando 2019 per la riqualficazione dei corpi idrici piemontesi, ai sensi della D.G.R. n. 48-8033 del 7 dicembre 2018, redatti dal Direttore dei lavori e firmati per accettazione dall'Impresa, come da elenco citato in premessa e qui richiamato come parte integrante del presente dispositivo;

di dare atto che, sulla base dei suddetti documenti contabili, risulta un importo dello stato di avanzamento, al netto del ribasso del 9,123%, di € 98 652,94, comprensivi di € 5 384,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da cui deriva un importo liquidabile, al netto delle ritenute di legge e dei precedenti pagamenti, pari a € 8.008,97 oneri fiscali (IVA 22%) esclusi;

di autorizzare la liquidazione delle competenze spettanti all'Impresa Cavit S.p.a. di La Loggia (TO), Regione Rotto 1, Partita IVA e Codice Fiscale 05796670015, a seguito della conferma del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento, per un importo netto di € 8.008,97 o.f.e., complessivamente € 9.770,94 oneri fiscali compresi (IVA 22%), che trova copertura nell'impegno di spesa 10248/20 cap. 46691;

di dare atto che, allo stato attuale, il quadro economico relativo all'intervento nel suo insieme, è sempre quello già approvato con precedente determinazione dirigenziale n. 197 del 30/11/2020 di autorizzazione a contrarre, che, al netto del ribasso di aggiudicazione del 9,123% risulta aggiornato come da quadro economico riportato in premessa e qui richiamato come parte integrante del presente dispositivo.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale [www.parcopopiemontese.it](http://www.parcopopiemontese.it)

**IL DIRETTORE  
DARIO ZOCCO**

*firmato in originale* .....

Visto in ordine alla regolarità contabile

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
EUGENIO TIMO**

*firmato in originale* .....

*copia conforme all'originale  
per uso amministrativo*

**IL DIRETTORE  
DARIO ZOCCO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
EUGENIO TIMO**

Valenza,

.....

.....