

LIST OF WORK PACKAGES

Work packages						
<i>Grant Preparation (Work Packages screen) — Enter the info.</i>						
Work Package No	Work Package name	Lead Beneficiary	Effort (Person-Months)	Start Month	End Month	Deliverables
WP1	Gestione e coordinamento di progetto	1 - UNITO	191.00	1	60	D1.1 – 1° Aggiornamento LIFE KPI webtool D1.2 – Aggiornamento finale LIFE KPI webtool D1.3 – After LIFE conservation D1.4 – Report sull’impatto del progetto sui servizi ecosistemici D1.5 – Report finale sull’impatto socioeconomico del progetto D1.6 – Report ex-ante sull’impatto socioeconomico del progetto
WP2	Riqualificazione Fluviale	3 - CMTO	159.00	1	60	D2.1 – Contratto di compra-vendita sottoscritto presso il Notaio D2.2 – Accordo con ditta private per l’avvio di una nuova filiera
WP3	Restocking di popolazioni residuali	3 - CMTO	110.00	1	60	D3.1 – Protocolli di riproduzione e allevamento
WP4	Monitoraggio e valutazione	1 - UNITO	180.00	7	60	D4.1 – Relazione finale efficacia T.4.1 D4.2 – Report finale efficacia T.4.2 D4.3 – Report finale efficacia T.4.3 D4.4 – Studio di fattibilità D4.5 – Report analisi genetiche
WP5	Misure sito specifiche e linee guida	7 - ParcoPo	41.00	6	60	D5.1 – Data Form Natura 2000 aggiornati D5.2 – Linee guida tecniche gestionali D5.3 – Aggiornamento Misure specifiche di

Work packages						
<i>Grant Preparation (Work Packages screen) — Enter the info.</i>						
Work Package No	Work Package name	Lead Beneficiary	Effort (Person-Months)	Start Month	End Month	Deliverables
						conservazione e Misure per la tutela delle acque coordinate
WP6	Comunicazione, divulgazione, replicabilità, sfruttamento dei risultati e sostenibilità del progetto	2 - IDECO	108.00	1	60	D6.1 – Linea Guida D6.2 – Casi studio italiani ed europei per la replicabilità del progetto D6.3 – 2 Progetti di fattibilità tecnica ed economica per la replicabilità del progetto D6.4 – Piano di replicabilità e relativo business plan D6.5 – Accordi sottoscritti D6.6 – Layman's report